

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Тамбовской области

А.В. Никитин

«05» июля

2019 г.

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. а также подготовка спортивного резерва (Тамбовская

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Тамбовская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Курагор регионального проекта	Иванов Олег Олегович, первый заместитель главы администрации области		
Руководитель регионального проекта	Белоусов Михаил Викторович, начальник управления		
Администратор регионального проекта	Ларцева Ирина Михайловна, первый заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Тамбовская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , процент	Основной показатель	88,4	31.12.2017	88,6	88,7	88,8	88,9	89,1	89,5
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , процент	Основной показатель	27,9	31.12.2017	28,6	30,8	33,7	36,3	39,6	43,0
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , процент	Основной показатель	9,4	31.12.2017	20,7	24,1	26,5	29,3	30,7	32,6

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта										
1.4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент	Основной показатель	43,5	31.12.2017	79,3	79,4	80,0	80,2	80,4	80,6
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта										
1.5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процент	Основной показатель	14,5	31.12.2017	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача проекта: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва			
1	<p>Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Срок: 25.12.2024</p>		
1.1	<p>В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>на 25.12.2019 - 1 единица  на 25.12.2020 - 0 единиц  на 25.12.2021 - 4 единицы  на 25.12.2022 - 2 единицы  на 25.12.2023 - 2 единицы  на 25.12.2024 - 2 единицы</p>	25.12.2024	В организации, осуществляющие спортивную подготовку, предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для проведения организацией спортивной подготовки в нормативное состояние.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки</p> <p>Срок: 25.12.2024</p>		
2.1	<p>Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</p> <p>на 25.12.2019 - 3114.7 единиц  на 25.12.2020 - 2653.5 единиц  на 25.12.2021 - 2653.5 единиц  на 25.12.2022 - 2653.5 единиц  на 25.12.2023 - 2653.5 единиц  на 25.12.2024 - 2653.5 единиц</p>	25.12.2024	В организации спортивной подготовки представлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
3	<p>Результат федерального проекта Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей</p> <p>Срок : 25.12.2023</p>		
3.1	<p>Поставлены комплекты спортивного оборудования</p> <p>на 25.12.2019 - 11 единиц  на 25.12.2020 - 6 единиц  на 25.12.2021 - 3 единицы  на 25.12.2022 - 3 единицы  на 25.12.2023 - 3 единицы</p>	25.12.2023	В физкультурно-спортивные организации предоставлены субсидии из федерального бюджета для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта: Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных площадок</p> <p>Срок: 25.12.2019</p>		
4.1	<p>Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях</p> <p>на 25.12.2019 - 1 единица</p>	25.12.2019	Муниципальному образованию предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание спортивных площадок.
5	<p>Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта</p> <p>Срок: 25.12.2020</p>		
5.1	<p>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы»</p> <p>на 25.12.2019 - 1 единица</p>	25.12.2019	Управлению по физической культуре и спорту Тамбовской области предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей</p> <p>Срок: 25.12.2024</p>		
6.1	<p>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности</p> <p>на 25.12.2019 - 0 единиц</p> <p>на 25.12.2020 - 0 единиц</p> <p>на 25.12.2021 - 0 единиц</p> <p>на 25.12.2022 - 1 единиц</p> <p>на 25.12.2023 - 0 единиц</p> <p>на 25.12.2024 - 1 единица</p>	25.12.2024	<p>Тамбовской области предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов и крытого катка с искусственным льдом.</p>
7	<p>Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря</p> <p>Срок: 25.12.2020</p>		
7.1	<p>В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»</p> <p>на 25.12.2019 - 1 единица</p>	25.12.2019	<p>В организации спортивной подготовки предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	<p>Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки комплекты поставлены искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола</p> <p>Срок: 25.12.2020</p>		
8.1	<p>В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»</p> <p>на 25.12.2019 - 1 единица</p>	25.12.2019	Тамбовской области предоставлена субсидия из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								9
1	Результат федерального проекта В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь								
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	25,51	0,00	53,06	18,81	20,12	20,97	138,47	
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	25,00	0,00	52,00	18,43	19,72	20,55	135,7	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,51	0,00	1,06	0,38	0,4	0,42	2,77	
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,51	0,00	1,06	0,38	0,4	0,42	2,77	
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки								



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Федерации и их территориальных фондов								
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	22,29	4,12	3,19	0,19	0,2	0,00	29,99	
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	22,29	4,12	3,19	0,19	0,2	0,00	29,99	
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Результат федерального проекта : Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"								
4.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	19,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3	
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)								Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Результат федерального проекта: Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях									
5.1	Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58		
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44		
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14		
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14		
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,002		
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности									

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	229,5	72,41	248,32	0,00	550,23	
6.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	179,04	70,96	243,35	0,00	493,35	
6.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	50,5	1,45	4,97	0,00	56,92	
6.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	50,5	1,45	4,97	0,00	56,92	
6.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"								
7.1	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	
7.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч.	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
7.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
7.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"								
8.1	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	
8.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	9,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1	
8.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								9
8.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08
8.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08
8.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Белоусов М. В.	начальник управления		20
2	Администратор регионального проекта	Ларцева И. М.	первый заместитель начальника управления	Белоусов Михаил Викторович	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Грицков П. М.	заместитель начальника управления	Белоусов Михаил Викторович	40
4	Участник	Корявин А. А.	начальник отдела	Грицков Павел Михайлович	20
5	Участник	Бетин А. А.	директор учреждения	Корявин Алексей Александрович	20
6	Участник	Проскурякова Ю. М.	начальник отдела	Корявин Алексей Александрович	10
7	Участник	Касьянов С. В.	директор учреждения	Корявин Алексей Александрович	20
8	Участник	Будыгина Н. В.	руководитель пресс-службы	Белоусов Михаил Викторович	10
9	Участник	Стафеев А. А.	начальник отдела	Ларцева Ирина Михайловна	10
10	Участник	Коновалова Л. П.	заместитель начальника отдела	Стафеев Александр Александрович	10
11	Участник	Шарапов В. Е.	директор учреждения	Корявин Алексей Александрович	20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
12	Участник	Бударин М. В.	директор учреждения	Корявин Алексей Александрович	10
13	Руководитель проекта	Белоусов М. В.	начальник управления		20
14	Куратор проекта	Иванов О. О.	первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области		20
15	Администратор	Ларцева И. М.	первый заместитель начальника управления	Белоусов Михаил Викторович	30
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грицков П. М.	заместитель начальника управления	Белоусов М. В.	10
17	Участник регионального проекта	Грицков П. М.	заместитель начальника управления	Белоусов М. В.	10
18	Участник регионального проекта	Касьянов С. В.	директор учреждения	Корявин А. А.	20
19	Участник регионального проекта	Шарапов В. Е.	директор учреждения	Корявин А. А.	20
20	Участник регионального проекта	Корявин А. А.	начальник отдела	Грицков П. М.	10
Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грицков П. М.	заместитель начальника управления	Белоусов М. В.	10
22	Участник регионального проекта	Корявин А. А.	начальник отдела	Грицков П. М.	10

23	Участник регионального проекта	Шарапов В. Е.	директор учреждения	Корявин А. А.	20
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грицков П. М.	заместитель начальника управления	Белоусов М. В.	10
25	Участник регионального проекта	Проскуркова Ю. М.	начальник отдела	Корявин А. А.	10
26	Участник регионального проекта	Шарапов В. Е.	директор учреждения	Корявин А. А.	20
27	Участник регионального проекта	Бетин А. А.	директор учреждения	Корявин А. А.	20
Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	ева И. М.	первый заместитель начальника управления	Белоусов Михаил Викторович	10
29	Участник регионального проекта	Коновалова Л. П.	заместитель начальника отдела	Стафеев А. А.	10
30	Участник регионального проекта	Стафеев А. А.	начальник отдела	Ларцева И. М.	10
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ларцева И. М.	первый заместитель начальника управления	Белоусов Михаил Викторович	10
32	Участник регионального проекта	Стафеев А. А.	начальник отдела	Ларцева И. М.	10
33	Участник регионального проекта	Коновалова Л. П.	заместитель начальника отдела	Стафеев А. А.	10

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ларцева И. М.	первый заместитель начальника управления	Белоусов Михаил Викторович	10
35	Участник регионального проекта	Стафеев А. А.	начальник отдела	Ларцева И. М.	10
36	Участник регионального проекта	Коновалова Л. П.	заместитель начальника отдела	Стафеев А. А.	10
В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грицков П. М.	заместитель начальника управления	Белоусов М. В.	10
38	Участник регионального проекта	Корявин А. А.	начальник отдела	Грицков П. М.	10
39	Участник регионального проекта	Шарапов В. Е.	директор учреждения	Корявин А. А.	20
В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ларцева И. М.	первый заместитель начальника управления	Белоусов Михаил Викторович	10
41	Участник регионального проекта	Коновалова Л. П.	заместитель начальника отдела	Стафеев А. А.	10
42	Участник регионального проекта	Стафеев А. А.	начальник отдела	Ларцева И. М.	10

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Спорт-норма жизни (Тамбовская  
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	25.12.2024	Грицков П. М., заместитель начальника управления	В организации, осуществляющие спортивную подготовку, предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для проведения организационной спортивной подготовки в нормативное состояние.	ПК
1.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2019	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
1.1.1	Формирование проекта соглашения	01.01.2019	01.03.2019	Корявин А. А., начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
1.2.1	Формирование отчета	01.03.2019	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
1.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
1.3.1	Формирование отчета	01.07.2019	15.07.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
1.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
1.4.1	Формирование отчета	01.10.2019	15.10.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	-	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
1.5.1	Формирование отчета	01.03.2019	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
1.6	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2019	Касянов С. В., директор учреждения	Акт	ПК
1.6.1	Поставка и приобретение спортивного оборудования и инвентаря по хоккею	01.03.2019	25.12.2019	Касянов С. В., директор учреждения	Прочий тип документа	РРП
1.7	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2021	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
1.7.1	Формирование проекта соглашения	01.01.2021	01.03.2021	Корявин А. А., начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
1.8.1	Формирование отчета	01.03.2021	25.12.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
1.9	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
1.9.1	Формирование отчета	01.03.2021	15.07.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
1.10	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
1.10.1	Формирование отчета	01.03.2021	15.10.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.	-	25.12.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
1.11.1	Формирование отчета	01.03.2021	25.12.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
1.12	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2021	Касьянов С. В., директор учреждения		ПК
1.12.1	Поставка спортивного оборудования и инвентаря по хоккею	01.03.2021	25.12.2021	Касьянов С. В., директор учреждения	Прочий тип документа	РРП
1.13	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2022	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
1.13.1	Формирование проекта соглашения	01.01.2022	01.03.2022	Корявин А. А., начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2022	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
1.14.1	Формирование отчета	01.03.2022	25.12.2022	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
1.15	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2022	Касьянов С. В., директор учреждения		ПК
1.15.1	Поставка спортивного оборудования и инвентаря по хоккею	01.03.2022	25.12.2022	Касьянов С. В., директор учреждения	Прочий тип документа	РРП
1.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2023	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
1.16.1	Формирование проекта соглашения	01.01.2023	01.03.2023	Корявин А. А., начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
1.17.1	Формирование отчета	01.03.2023	25.12.2023	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
1.18	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2023	Касьянов С. В., директор учреждения		ПК
1.18.1	Поставка спортивного оборудования и инвентаря по хоккею	01.03.2023	25.12.2023	Касьянов С. В., директор учреждения	Прочий тип документа	РРП
1.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2024	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
1.19.1	Формирование проекта соглашения	01.01.2023	01.03.2024	Корявин А. А., начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2024	Гришков П. М., заместитель начальника управления		ПК
1.20.1	Формирование отчета	01.03.2024	25.12.2024	Гришков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
1.21	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2024	Касьянов С. В., директор учреждения		ПК
1.21.1	Поставка спортивного оборудования и инвентаря по хоккею	01.03.2024	25.12.2024	Касьянов С. В., директор учреждения		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	25.12.2024	Грицков П. М., заместитель начальника управления	В организации спортивной подготовки предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.	-ПК
2.1	КТ: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
2.1.1	Разработка методических рекомендаций по разработке программы спортивной подготовки на основании федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и паралимпийским видам спорта	01.04.2019	01.06.2019	Корявин А. А., начальник отдела	Методические рекомендации	РРП
2.2	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в перечень соглашений)	-	25.12.2019	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
2.2.1	Формирование соглашения	01.01.2019	01.03.2019	Корявин А. А., начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
2.3.1	Формирование отчета	01.03.2019	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления		РРП
2.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за I квартал	-	15.04.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
2.4.1	Формирование отчета	01.03.2019	15.04.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.07.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
2.5.1	Формирование отчета	01.03.2019	15.07.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления		РРП
2.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	15.10.2019	Грицков П. М., Заместитель Начальника Управления	Отчет	ПК
2.6.1	Формирование отчета	01.03.2019	15.10.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2019	Корявин А. А., начальник отдела	Отчет	ПК
2.7.1	Адресная финансовая поддержка организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2019	25.12.2019	Корявин А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.8	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
2.8.1	Проведение организационно-штатных мероприятий по созданию на базе региональных центров спортивной подготовки структурных подразделений по координации и методическому обеспечению организации спортивной подготовки	01.02.2020	01.12.2020	Корявин А. А., начальник отдела	Отчет	РРП
2.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2020	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
2.9.1	Формирование проекта соглашения	01.01.2020	01.03.2020	Корявин А. А., начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
2.10.1	Формирование отчета	01.03.2020	25.12.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
2.11	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	-	15.04.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
2.11.1	Формирование отчета	01.03.2020	15.04.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.07.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
2.12.1	Формирование отчета	01.03.2020	15.07.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
2.13	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	15.10.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
2.13.1	Формирование отчета	01.03.2020	15.10.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2020	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
2.14.1	Адресная финансовая поддержка организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2020	25.12.2020	Корявин А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.15	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
2.15.1	Проведение организационно-штатных мероприятий по созданию на базе региональных центров спортивной подготовки структурных подразделений по координации и методическому обеспечению организации спортивной подготовки	01.03.2021	15.12.2021	Корявин А. А., начальник отдела	Методические рекомендации	РРП
2.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2021	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
2.16.1	Формирование проекта соглашения	01.01.2021	01.03.2021	Корявин А. А., начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
2.17.1	Формирование отчета	01.03.2021	25.12.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
2.18	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	-	15.04.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
2.18.1	Формирование отчета	01.03.2021	15.04.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.19	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.07.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
2.19.1	Формирование отчета	01.03.2021	15.07.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
2.20	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	15.10.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
2.20.1	Формирование отчета	01.03.2021	15.10.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2021	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
2.21.1	Адресная финансовая поддержка организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2021	25.12.2021	Корявин А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
2.22.1	Адресная финансовая поддержка организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2022	25.12.2022	Грицков П. М., заместитель начальника управления		РРП
2.23	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2022	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
2.23.1	Формирование проекта соглашения	01.01.2022	01.03.2022	Корявин А. А., начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.24	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2022	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
2.24.1	Формирование отчета	01.03.2022	25.12.2022	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
2.25	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2022	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
2.25.1	Адресная финансовая поддержка организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2022	25.12.2022	Корявин А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.26	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
2.26.1	Адресная финансовая поддержка организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2023	25.12.2023	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.27	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2023	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
2.27.1	Формирование проекта соглашения	01.01.2023	01.03.2023	Корявин А. А., начальник отдела	Соглашение	РРП
2.28	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
2.28.1	Формирование отчета	01.03.2023	25.12.2023	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
2.29	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2023	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
2.29.1	Адресная финансовая поддержка организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2023	25.12.2023	Корявин А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.30	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
2.30.1	Адресная финансовая поддержка организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2024	25.12.2024	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Прочий тип документа	РРП
2.31	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2024	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
2.31.1	Формирование проекта соглашения	01.01.2024	01.03.2024	Корявин А. А., начальник отдела	Соглашение	РРП
2.32	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2024	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
2.32.1	Формирование отчета	01.03.2024	25.12.2024	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.33	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2024	Корявин А. А., начальник отдела		ПК
2.33. 1	Адресная финансовая поддержка организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2024	25.12.2024	Корявин А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	25.12.2023	Грицков П. М., заместитель начальника управления	В физкультурно-спортивные организации предоставлены субсидии из федерального бюджета для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей.	ПК
3.1	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
3.1.1	Формирование отчета	01.03.2019	15.04.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
3.2.1	Формирование отчета	01.03.2019	15.07.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
3.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	-	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
3.3.1	Формирование отчета	01.03.2019	15.10.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
3.4	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2019	Бетин А. А., директор учреждения	Акт	ПК
3.4.1	Оборудование малых спортивных площадок	01.03.2019	25.12.2019	Шарапов В. Е., Директор учреждения	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	
3.5	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2019	Шарапов В. Е., Директор Учреждения	Акт	ПК	
3.5.1	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	01.03.2019	25.12.2019	Бетин А. А., директор учреждения	Прочий тип документа	РРП	
3.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК	
3.6.1	Формирование отчета	01.03.2020	15.04.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП	
3.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК	
3.7.1	Формирование отчета	01.03.2020	15.07.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	-	25.12.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
3.8.1	Формирование отчета	01.03.2020	15.10.2020	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
3.9	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2020	Бетин А. А., директор учреждения	Акт	ПК
3.9.1	Оборудование малых спортивных площадок	01.03.2020	25.12.2020	Шарапов В. Е., директор учреждения	Прочий тип документа	РРП
3.10	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2020	Шарапов В. Е., директор учреждения	Акт	ПК
3.10.1	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	01.03.2020	25.12.2020	Бетин А. А., директор учреждения	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
3.11.1	Формирование отчета	01.03.2021	15.07.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
3.12	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
3.12.1	Формирование отчета	01.03.2021	15.10.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
3.13	КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
3.13.1	Формирование отчета	01.03.2021	25.12.2021	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2021	Бетин А. А., директор учреждения	Акт	ПК
3.14.1	Оборудование малых спортивных площадок	01.03.2021	25.12.2021	Шарапов В. Е., директор учреждения	Прочий тип документа	РРП
3.15	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2021	Шарапов В. Е., директор учреждения	Акт	ПК
3.15.1	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	01.03.2021	25.12.2021	Бетин А. А., Директор Учреждения	Прочий тип документа	РРП
3.16	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2022	Бетин А. А., директор учреждения	Акт	ПК
3.16.1	Оборудование малых спортивных площадок	01.03.2022	25.12.2022	Шарапов В. Е., Директор Учреждения	Прочий тип документа	РРП
3.17	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2022	Шарапов В. Е., директор учреждения	Акт	ПК
3.17.1	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	01.03.2022	25.12.2022	Бетин А. А., директор учреждения	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2023	Бетин А. А., директор учреждения	Акт	ПК
3.19.1	Оборудование малых спортивных площадок	01.03.2023	25.12.2023	Шарапов В. Е., директор учреждения	Прочий тип документа	РРП
3.19	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2023	Шарапов В. Е., директор учреждения	Акт	ПК
3.19.1	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	01.03.2023	25.12.2023	Бетин А. А., директор учреждения	Прочий тип документа	РРП
4	Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	-	25.12.2019	Ларцева И. М., первый заместитель начальника управления	Муниципальному образованию предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание спортивных площадок.	-ПК
4.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
4.1.1	Предоставление земельного участка заказчику	01.01.2019	01.03.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
4.2.1	Получение положительного заключения государственных экспертиз	01.01.2019	10.06.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
4.3.1	Получение разрешения на строительство (реконструкцию)	01.01.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
4.4.1	Завершение строительно-монтажных работ	01.01.2019	01.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.5	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
4.5.1	Завершение строительства	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.6	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
4.6.1	Получение заключения государственного строительного надзора	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.7	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
4.7.1	Ввод объекта в эксплуатацию	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.8	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
4.8.1	Проведение государственной регистрации права на объект	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Соглашение	ПК
4.9.1	Формирование проекта соглашения	01.01.2019	15.02.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.10	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Отчет	ПК
4.10.1	Формирование отчета	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.11	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Акт	ПК
4.11.1	Обеспечение устойчивого развития сельских территорий	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РНП
5	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	-	25.12.2019	Ларцева И. М., первый заместитель начальника управления	Управлению по физической культуре и спорту Тамбовской области предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта.	ПК
5.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.07.2018	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.1.1	Предоставление земельного участка заказчику	01.01.2018	01.07.2018	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.07.2018	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.2.1	Получение положительного заключения государственных экспертиз	01.01.2018	01.07.2018	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
5.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.07.2018	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.3.1	Получение разрешения на строительство (реконструкцию)	01.01.2018	01.07.2018	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
5.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.4.1	Завершение строительно-монтажных работ	01.01.2019	01.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
5.5	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.11.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.5.1	Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	01.08.2019	01.11.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
5.6	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.6.1	Установка технологического оборудования, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	01.03.2019	15.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.7	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%	-	01.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.7.1	Завершение строительства объекта	01.03.2019	01.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
5.8	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	15.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.8.1	Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в	01.09.2019	15.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
5.9	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.9.1	Введение объекта спорта в эксплуатацию	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
5.10	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.10.1	Проведение государственной регистрации права на объект спорта	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
5.11	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.11.1	Формирование плана закупок	01.03.2019	01.06.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.12	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.12.1	Публикация сведений	01.03.2019	01.07.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
5.13	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.13.1	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
5.14	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
5.14.1	Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
5.15	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	-	15.07.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Отчет	ПК
5.15.1	Формирование отчета	01.03.2019	15.07.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
5.16	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	-	15.10.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Отчет	ПК
5.16.1	Формирование отчета	01.03.2019	15.10.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.17	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 год	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Отчет	ПК
5.17.1	Формирование отчета	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	25.12.2024	Ларцева И. М., первый заместитель начальника управления	Тамбовской области предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов и крытого катка с искусственным льдом	ПК
6.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.1.1	Предоставление земельного участка заказчику	01.01.2021	01.07.2021	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.2.1	Получение положительного заключения государственных экспертиз	01.01.2021	01.07.2021	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.3.1	Получение разрешения на строительство (реконструкцию)	01.01.2021	01.07.2021	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.4.1	Завершение строительно-монтажных работ	01.03.2022	01.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.5	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.5.1	Приобретение оборудования	01.03.2022	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.6	КТ: Оборудование установлено	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.6.1	Установка оборудования	01.03.2022	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.7	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.7.1	Завершение строительства спортивного объекта	01.03.2022	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.8	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.8.1	Получение заключения органа государственного строительного надзора получено	01.03.2022	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.9	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.9.1	Введение объекта недвижимого имущества в эксплуатацию	01.03.2022	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.10.1	Получение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	01.03.2022	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.11	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.11.1	Формирование плана закупок	01.03.2022	01.06.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.12	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.12.1	Публикация сведения	01.03.2022	01.07.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.13	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.13.1	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.03.2022	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.14	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.14.1	Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.03.2022	25.12.2022	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.15	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.15.1	Предоставление земельного участка заказчику	01.01.2023	01.07.2023	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.16	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.16.1	Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз	01.01.2023	01.07.2023	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.17	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.17.1	Получение разрешения на строительство (реконструкцию)	01.03.2023	01.07.2023	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.18	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.18.1	Завершение строительно-монтажных работ	01.03.2024	01.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.19	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.19.1	Приобретение оборудования	01.03.2024	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.20	КТ: Оборудование установлено	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.20.1	Установка оборудования	01.03.2024	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.21	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.21.1	Завершение строительства объекта	01.03.2024	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.22	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.22.1	Получение заключения органа государственного строительного надзора	01.03.2024	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.23	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.23.1	Введение объекта недвижимого имущества в эксплуатацию	01.03.2024	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.24	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.24.1	Получение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	01.03.2024	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.25	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.25.1	Формирование плана закупок	01.03.2024	01.06.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.26	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.26.1	Публикация сведения	01.03.2024	01.07.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.27	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.27.1	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.03.2024	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
6.28	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
6.28.1	Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.03.2024	25.12.2024	Стафеев А. А., начальник отдела		РРП
7	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	-	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	В организации спортивной подготовки предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря.	ПК
7.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
7.1.1	Формирование плана закупок	01.03.2019	01.06.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
7.2.1	Публикация сведений	01.03.2019	01.07.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Прочий тип документа	РРП
7.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
7.3.1	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.03.2019	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Прочий тип документа	РРП
7.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления		ПК
7.4.1	Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.03.2019	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
7.5.1	Формирование отчета	01.03.2019	15.07.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП
7.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	ПК
7.6.1	Формирование отчета	01.03.2019	15.10.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	-	25.12.2019	Грицков П. М., Заместитель Начальника Управления	Отчет	ПК
7.7.1	Формирование отчета	01.03.2019	25.12.2019	Грицков П. М., заместитель начальника управления	Прочий тип документа	РРП
7.8	КТ: Оборудование установлено	-	25.12.2019	Корявин А. А., начальник отдела	Акт	ПК
7.8.1	Закупка оборудования для организаций спортивной подготовки	01.03.2019	25.12.2019	Корявин А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
8	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	-	25.12.2019	Ларцева И. М., первый заместитель начальника управления	Тамбовской области предоставлена субсидия из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола.	ПК
8.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
8.1.1	Формирование плана закупок	01.03.2019	01.06.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
8.2.1	Публикация сведения	01.03.2019	01.07.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
8.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
8.3.1	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
8.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела		ПК
8.4.1	Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
8.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Отчет	ПК
8.5.1	Формирование отчета	01.03.2019	15.07.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Отчет	ПК
8.6.1	Формирование отчета	01.03.2019	15.10.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Отчет	РРП
8.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	-	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Отчет	ПК
8.7.1	Формирование отчета	01.03.2019	25.12.2019	Стафеев А. А., начальник отдела	Отчет	РРП

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Дз <sub>дм</sub> - Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процент	Форма № 1-ФК "Сведения о физическом и культурном спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата	Управление по физической культуре и спорту области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$Дз_{дм} = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$ Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет (административная информация Росстата)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
2	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста						$Дзсрв = \frac{ЧЗ}{ЧН} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (административная информация Росстата)</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
3	Доля студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения на предприятиях/организациях, от общего количества студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, процент	Дзств - Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент	Форма № 1-ФК "Сведения о физическо й культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата	Управление по физической культуре и спорту области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$Дсдо = \frac{Чдо}{Чоб} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о количестве студентов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения в регионе и количестве студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций региона (ежегодный отчет о дуальном обучении)</p>


№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ПРОЦ							
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ЕПС - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент	Форма № 1-ФК "Сведения о физическо й культуре и спорте", приказ Росстага от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстага	Управление по физической культуре и спорту области	Муниципальны е образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$C = \frac{(\text{ЕПСфакт})}{(\text{ЕПСнорм})}$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации (административная информация Росстата)</p>


№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта ПРОЦ							
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Дзсп - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процент	Форма № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", приказ Росстага от 22.11.2017	Управление по физической культуре и спорту области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$\text{Дзсп} = \frac{\text{Чзсп}}{\text{Чз}}$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма 5-ФК) и о численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта</p>

Лист согласования к региональному проекту «Спорт-норма жизни»

Заместитель главы администрации области,  
начальник финансового управления области \_\_\_\_\_  Д.И.Зубков

Начальник управления экономической  
политики администрации области \_\_\_\_\_  С.П.Юхачёв

Начальник управления по физической  
культуре и спорту области \_\_\_\_\_  М.В.Белоусов

Первый заместитель главы администрации  
Тамбовской области, руководитель аппарата  
главы администрации области \_\_\_\_\_  О.О.Иванов